

2026

Cyanea

Universidad Tecnológica Nacional



- Chialva Fátima
- Correa Luciano
- Gatica Andrea Ticiana
- Giampieri Lucia
- Paez Maria Candela

 FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA Ingeniería en Sistemas de Información Proyecto Final			
Cátedra	Proyecto Final		
Ámbito de aplicación	CYANEA		
Nombre del Software	CYANEA		
Objetivo	-		
Metodología	Scrum		
Equipo de Trabajo	Legajo	Apellido, Nombres	Mail de Contacto
	95147	Chialva, Fatima	fatimachialva@gmail.com
	69323	Correa, Luciano Joaquín	correalucianojoaquin@gmail.com
	94371	Gatica, Andrea Ticiana	ticii.gatica@gmail.com
	96505	Giampieri, Lucia Belén	luciagiampieri24@gmail.com
	95256	Paez, María Candela	candelapaez62@gmail.com
Curso	5K4		
Docentes	Silvina Arenas		
Año de Cursado	2026		

Tabla de Contenidos

Introducción.....	3
Propósito del documento.....	3
Alcance.....	3
Audiencia.....	3
Estructura de Trabajo y Acuerdos del Equipo.....	4
1. Equipo.....	4
1.1 Roles.....	4
1.2 Responsabilidades por rol.....	4
2. Metodología de Trabajo.....	4
2.1 Marco ágil.....	4
2.2 Eventos de Scrum.....	4
2.3 Estimación.....	5
2.4 Métricas de seguimiento.....	5
3. Canales de Comunicación.....	5
4. Estrategias de Versionado y Revisión de Código.....	6
4.1 Estrategia de versionado.....	6
4.2 Política de Pull Request.....	6
4.3 Convenciones de commits.....	6
5. Criterios de Ready y Definition of Done.....	6
5.1 Definition of Ready (DoR).....	6
5.2 Definition of Done (DoD).....	6
6. Precondiciones del proyecto.....	7
7. Política de Uso de Inteligencia Artificial.....	7
7.1 Herramientas Autorizadas.....	7
7.2 Requisitos de Revisión Humana.....	7
7.3 Información sensible.....	7
7.4 Transparencia.....	7
Historial de Revisión.....	8

Introducción

Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer el Working Agreement (Acuerdo de Trabajo) del equipo, definiendo los compromisos, roles, responsabilidades y normas de convivencia que regirán la colaboración durante el desarrollo de Cyanea.

Este documento cubre los siguientes aspectos:

- Asignación de roles internos y responsabilidades.
- Acuerdos sobre canales de comunicación y disponibilidad horaria.
- Políticas de uso de herramientas (IA, versionado, PRs).

Alcance

El alcance de este acuerdo se limita a las interacciones y responsabilidades internas del equipo de proyecto. Define el "cómo" trabajará el grupo, pero no las especificaciones funcionales del sistema.

Audiencia

Este documento está dirigido a las siguientes personas y roles:

Audiencia	Rol	Conocimiento previo asumido
Directora de Tesis	Silvina Arenas	Conocimiento académico en IS; supervisa coherencia metodológica.
Equipo de desarrollo	Autores del proyecto	Conocimiento técnico en desarrollo de software; familiaridad con el dominio del proyecto.

Estructura de Trabajo y Acuerdos del Equipo

1. Equipo

1.1 Roles

Se adopta el marco de trabajo Scrum con las siguientes particularidades en la asignación de roles para fomentar la polifuncionalidad del equipo:

- Product Owner (PO): Giampieri Lucia. Este rol se mantiene fijo durante todo el proyecto para garantizar la coherencia de la visión del producto y la gestión del backlog.
- Scrum Master (SM) Rotativo: El rol de SM rotará de manera obligatoria al inicio de cada Sprint. La rotación seguirá el orden alfabético de los integrantes (excluyendo a la PO): Chialva Fátima, Correa Luciano, Gatica Andrea Ticiania y Paez Maria Candela.
- Equipo de Desarrollo: Todos los integrantes (incluida la PO y el SM de turno) participan activamente en las tareas de desarrollo, diseño y testing.

1.2 Responsabilidades por rol

- Product Owner: mantiene y prioriza el Product Backlog, define criterios de aceptación y representa la visión del producto.
- Scrum Master: facilita las ceremonias, elimina impedimentos y asegura que el equipo siga la metodología acordada.
- Desarrolladores: diseña, desarrolla, prueba y despliega los incrementos del producto en cada sprint.

2. Metodología de Trabajo

2.1 Marco ágil

El equipo adoptará Scrum como metodología de desarrollo iterativo e incremental. Se trabajará con sprints de 2 semanas.

2.2 Eventos de Scrum

Ceremonia	Frecuencia	Modalidad	Duración	Responsable	Herramienta
Sprint Planning	Inicio de cada sprint	Sincrónica	Máx. 2 horas	Scrum Master	Reunión presencial / Discord
Daily	Diarias (días háb.)	Asincrónica	15 minutos	Todo el equipo	WhatsApp / Discord

Sprint Review	Fin de cada sprint	Sincrónica	Máx. 1 hora	Product Owner: Giampieri Lucia	Reunión presencial / Discord
Sprint Retrospectiva	Fin de cada sprint	Sincrónica	Máx. 1 hora	Scrum Master	Reunión presencial / Discord

2.3 Estimación

Las historias de usuario se estimarán con Planning Poker, usando la escala de Fibonacci: 1, 2, 3, 5 y 8.

- Velocidad inicial: se estimará al finalizar el primer sprint.
- Unidad de estimación: story points.
- Las tareas técnicas se estimarán en horas ideales dentro del sprint.

Se definirá una User Story Canónica y en base a ella, se definirán los Story Points asignados a cada User Story.

2.4 Métricas de seguimiento

- Velocidad del equipo: story points completados por sprint, promediados a lo largo del proyecto.
- Tasa de cumplimiento de DoD: porcentaje de historias que superan la Definition of Done en cada sprint.
- Capacidad del equipo: estimación de cuánto trabajo va a poder completar el equipo en el próximo sprint. En los primeros sprints, cuando no esté clara la velocidad del equipo, se definirá la capacidad en horas lineales.

3. Canales de Comunicación

La comunicación del equipo se hará a través de las siguientes herramientas mencionadas. El tiempo de respuesta esperado en canales digitales será máximo 24 horas en días hábiles.

- Canal principal de comunicación diaria: WhatsApp (grupo del equipo).
- Videollamadas de ceremonias: Discord.
- Gestión de tareas y backlog: Jira.
- Repositorio de código: GitHub
- Documentación del proyecto: Google Drive compartido.

4. Estrategias de Versionado y Revisión de Código

4.1 Estrategia de versionado

- Rama principal: main — contiene únicamente versiones estables y desplegadas.
- Rama de desarrollo: develop — integración continua de features.
- Ramas de funcionalidad: feature/<nombre-descriptivo> — una rama por historia de usuario.
- Ramas de corrección: fix/<nombre-descriptivo> — para bugs detectados en revisión o producción.

4.2 Política de Pull Request

- Toda funcionalidad debe integrarse a develop mediante Pull Request (PR).
- Cada PR requiere la aprobación de al menos una integrante del equipo antes de hacer merge.
- El PR debe incluir: descripción del cambio, historia de usuario relacionada y capturas o evidencia de prueba si aplica.
- No se permite hacer push directo a main ni a develop.

4.3 Convenciones de commits

Se adoptará el estándar Conventional Commits:

- feat: nueva funcionalidad
- fix: corrección de bug
- docs: cambios en documentación
- refactor: reestructuración sin cambio de comportamiento
- test: incorporación o modificación de tests

5. Criterios de Ready y Definition of Done

5.1 Definition of Ready (DoR)

Una historia de usuario está lista para ser tomada en un sprint cuando:

- Está redactada en formato: Como [rol], quiero [acción], para [beneficio].
- Tiene criterios de aceptación claros y verificables.
- Está estimada en story points por el equipo.
- No tiene dependencias bloqueantes sin resolver.
- Es lo suficientemente pequeña para completarse en un sprint.

5.2 Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario se considera completada cuando:

- El código fue desarrollado y cumple con los criterios de aceptación definidos.
- Fue revisado y aprobado mediante Pull Request por al menos una integrante.
- Incluye pruebas unitarias o de integración relevantes (según aplique).
- No introduce regresiones en funcionalidades existentes.
- Está integrado en la rama develop sin conflictos.
- La documentación técnica fue actualizada si el cambio lo requiere.

6. Precondiciones del proyecto

- Todas las integrantes deben tener el entorno de desarrollo configurado al inicio del primer sprint.
- El repositorio en GitHub debe estar creado y con accesos otorgados antes de comenzar el desarrollo.
- El backlog inicial (Product Backlog) debe estar cargado y priorizado antes del Sprint 1 Planning.
- Las herramientas de comunicación y gestión de tareas deben estar acordadas y configuradas en la primera semana.
- Se asume disponibilidad mínima de 10 horas semanales por integrante para el proyecto.

7. Política de Uso de Inteligencia Artificial

7.1 Herramientas Autorizadas

- ChatGPT, Claude, GitHub Copilot y similares, para asistencia en codificación, redacción de documentación y resolución de dudas técnicas.

7.2 Requisitos de Revisión Humana

- Todo código generado con asistencia de IA debe ser revisado, comprendido y validado por la integrante que lo incorpora antes del commit.

7.3 Información sensible

- No se compartirá código propietario, datos de usuarios reales, credenciales ni información confidencial del proyecto en herramientas de IA externas.

7.4 Transparencia

- El uso de IA en una tarea relevante deberá mencionarse en la descripción del PR correspondiente.

Historial de Revisión

La siguiente tabla registra todos los cambios realizados sobre este documento. Cada nueva versión debe incrementar el número de versión, consignar la fecha del cambio, indicar qué integrante realizó la modificación y describir brevemente en qué consistió.

Versión	Fecha	Autores	Descripción del cambio
1.0	28/04/2026	Chialva, Fátima Gatica, A. Ticiana Giampieri, Lucía B. Paez, M.Candela Correa, Luciano J.	Creación inicial del documento.
1.1	07/05/2026	Chialva, Fátima Gatica, A. Ticiana Giampieri, Lucía B. Paez, M.Candela Correa, Luciano J.	Reestructuración y ajuste integral del documento en función de las correcciones y sugerencias provistas por la tutora del Proyecto.
1.2	19/05/2026	Chialva, Fátima Gatica, A. Ticiana Giampieri, Lucía B. Paez, M.Candela Correa, Luciano J.	Modificaciones según correcciones de la tutora.

CYANEA