

2026

Cyanea

Universidad Tecnológica Nacional



- Chialva Fátima
- Correa Luciano
- Gatica Andrea Ticiana
- Giampieri Lucia
- Paez Maria Candela

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA Ingeniería en Sistemas de Información Proyecto Final			
Cátedra	Proyecto Final		
Ámbito de aplicación	CYANEA		
Nombre del Software	CYANEA		
Objetivo	-		
Metodología	Scrum		
Equipo de Trabajo	Legajo	Apellido, Nombres	Mail de Contacto
	95147	Chialva, Fatima	fatimachialva@gmail.com
	69323	Correa, Luciano Joaquín	correalucianojoaquin@gmail.com
	94371	Gatica, Andrea Ticiana	ticii.gatica@gmail.com
	96505	Giampieri, Lucia Belén	luciagiampieri24@gmail.com
	95256	Paez, María Candela	candelapaez62@gmail.com
Curso	5K4		
Docentes	Silvina Arenas		
Año de Cursado	2026		

Tabla de Contenidos

Introducción.....	3
Propósito del documento.....	3
Alcance.....	3
Audiencia.....	3
SPRINT N°1.....	4
1. Información general.....	4
2. Sprint goal.....	4
3. Sprint backlog.....	4
4. Capacidad asumida y asignación de responsabilidades.....	4
5. Sprint review.....	5
5.1 Incremento entregado.....	5
5.2 Observaciones.....	5
5.3 Decisiones para el próximo sprint.....	5
6. Métricas.....	5
6.1 Velocidad del equipo.....	5
6.2 Tasa de cumplimiento del DoD.....	6
6.3 Capacidad del equipo.....	6
7. Gestión y Control de Riesgos.....	6
7.1 Riesgo N°X: Nombre del riesgo.....	6
8. Sprint retrospective.....	6
8.1 Estado de los action items del Sprint anterior.....	6
8.2 Insights.....	6
8.3 Action items para el próximo sprint.....	6
Historial de Revisión.....	7

CYANEA

Introducción

Propósito del documento

El propósito de este documento es presentar el Informe del Sprint N°1 para el proyecto Cyanea. Este artefacto técnico tiene como objetivo documentar de manera transparente y auditable el ciclo de vida completo del primer sprint incremental, sirviendo como registro de control para el equipo y como evidencia de avance y cobertura metodológica para la cátedra de la asignatura.

Este documento cubre los siguientes aspectos:

- Planificación del Ciclo: Definición del objetivo del sprint (Sprint Goal), el listado de Historias de Usuario comprometidas (Sprint Backlog) y la asignación de responsabilidades según la capacidad del equipo.
- Resultados e Incremento: Registro de la revisión del sprint (Sprint Review), detallando las funcionalidades terminadas, los desvíos u observaciones detectadas y las métricas de rendimiento logradas (velocidad, capacidad y cumplimiento del DoD).
- Mejora Continua y Riesgos: Análisis de los impedimentos y aprendizajes mediante la retrospectiva, la definición de planes de acción futuros y el estado de control de los riesgos asociados a esta etapa de inicio.

Alcance

Este documento abarca exclusivamente la gestión, el seguimiento y los resultados de las actividades planificadas y ejecutadas durante el período correspondiente al Sprint N°1 del desarrollo de la plataforma CYANEA. Incluye el análisis del desempeño interno del equipo y la evaluación del incremento de software funcional entregado al cierre del ciclo.

Quedan fuera del alcance de este documento las especificaciones detalladas de los requerimientos globales del sistema, los planes maestros de testing o las configuraciones de arquitectura base que correspondan a líneas base generales de la asignatura, así como la planificación de sprints futuros, los cuales serán tratados en sus respectivos ítems de configuración de seguimiento.

Audiencia

Este documento está dirigido a las siguientes personas y roles:

Audiencia	Rol	Conocimiento previo asumido
-----------	-----	-----------------------------

Directora de Tesis	Silvina Arenas	Conocimiento académico en IS; supervisa coherencia metodológica.
Equipo de desarrollo	Autores del proyecto	Conocimiento técnico en desarrollo de software; familiaridad con el dominio del proyecto.
Agregar audiencia	Rol correspondiente	Conocimiento previo requerido


CYANEA

SPRINT N°1

1. Información general

Duración	2 semanas
Fecha de inicio	02/06/2026
Fecha de fin	16/06/2026

2. Sprint goal

Permitir que los usuarios comiencen a organizar viajes colaborativos y registren gastos compartidos, estableciendo las bases para la coordinación y administración conjunta de los costos del viaje. Asimismo, se busca validar el mecanismo de almacenamiento local y sincronización de gastos, dado que constituye una capacidad fundamental para el uso de la aplicación en contextos con conectividad limitada.

3. Sprint backlog

Épica	ID	Historia de usuario	SP
Gestión de usuarios	01	Registrar usuario mediante correo electrónico	5
	04	Iniciar sesión mediante correo electrónico	3
Gestión de viajes	13	Crear viaje	3
	16	Visualizar viajes activos y finalizados	2
	48	Invitar participantes a un viaje	5
	49	Responder invitación a un viaje	3
Gestión financiera del viaje	27	Registrar gasto	8

4. Capacidad asumida y asignación de responsabilidades

Integrante	Historia de usuario	SP comprometidos
------------	---------------------	------------------

María Candela Paez	01.Registrar usuario mediante correo electrónico	5
Luciano Correa	48.Invitar participantes a un viaje	5
Lucía Giampieri	13.Crear viaje	3
	49.Responder invitación de un viaje	3
Fatima Chialva	04.Iniciar sesión mediante correo electrónico	3
	16.Visualizar viajes activos y finalizados	2
Andrea Ticiana Gatica	27.Registrar gasto	8
Total SP		29

5. Sprint review

5.1 Incremento entregado

Describir las funcionalidades implementadas y el incremento generado durante el sprint.

5.2 Observaciones

Registrar los resultados obtenidos, funcionalidades pendientes, dificultades encontradas y cualquier aspecto relevante surgido durante la revisión.

5.3 Decisiones para el próximo sprint

Documentar las acciones acordadas a partir de la revisión, incluyendo incorporación de funcionalidades pendientes, cambios de prioridad o ajustes al backlog.

6. Métricas

6.1 Velocidad del equipo

Gráfico de evolución de la velocidad por sprint.

Breve explicación del gráfico

6.2 Tasa de cumplimiento del DoD

Gráfico de porcentaje de cumplimiento por sprint.

Breve explicación del gráfico

6.3 Capacidad del equipo

Gráfico de capacidad estimada y capacidad utilizada por sprint.

Breve explicación del gráfico

7. Gestión y Control de Riesgos

7.1 Riesgo N°X: Nombre del riesgo

8. Sprint retrospective

8.1 Estado de los action items del Sprint anterior

Acción de mejora	Estado	Comentario

8.2 Insights

Aspectos positivos:

Aspectos a mejorar:

8.3 Action items para el próximo sprint

Acción de mejora	Responsable	Fecha objetivo

Historial de Revisión

La siguiente tabla registra todos los cambios realizados sobre este documento. Cada nueva versión debe incrementar el número de versión, consignar la fecha del cambio, indicar qué integrante realizó la modificación y describir brevemente en qué consistió.

Versión	Fecha	Autores	Descripción del cambio
1.0	04/06/2026	Chialva, Fátima Gatica, A. Ticiana Giampieri, Lucía B. Paez, M.Candela Correa, Luciano J.	Creación inicial del documento.
2.0	DD/MM/AAAA	Apellido, Nombre	Descripción del próximo cambio.

CYANEA